

sk	Task Name	Assignee	Due Date
Α	Planification et chiffrage	breee	44706
В	Modélisation 3.1 Le modèle de traitement	breee, faycal.	44708
С	Modélisation - 3.2 Le Modèle de données	breee, faycal.	44715
D	Etape 3 Modélisation - 3.3 Le modèle d'interface	breee, faycal.	44715
Ε	Etape 4 Création de la base de données et remplissage	breee, faycal.	44721
F	Etape 5 : Exploitation de la BDD	breee, faycal.	44722
G	Etape 7 Préparation du rapport final	breee, faycal.	44725
Н	Etape 8 : Soutenance	breee, faycal.	44727

